

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署長 益田 健太

工事名	施工場所		工事種別	工事概要
藁口緊急応急工事	山形県北村山郡大石田町大字大浦字藁口国有林1027林班外		土木一式工事	土砂撤去工 800.00m ³
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	8,941,000円	令和5年5月24日	志田建設株式会社 山形県山形市双月町一丁目6-3	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完了の時期		
8,900,000円	令和5年5月	令和5年8月		

○ 契約の相手方を選定した理由

本工事は令和5年4月26日に国有林の山腹崩落が発生し下流にある民有地に流出しており、今後の大雨、梅雨により不安定土砂が流出するおそれがあり緊急に土砂を撤去するため「緊急応急工事に係る要請対象者」と会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、随意契約とした。

○ 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」(別添)のとおり

(別添)

令和5年度

工事積算内訳書

工事名 藁口緊急応急工事

工事場所 山形県北村山郡大石田町大字大浦字藁口国有林1027林班外

東北森林管理局
山形森林管理署

明 細 表

○ 1# 点在箇所A ▼

3	間接工事費 共通仮設費	支給品費・無償貸付機械評価額	0	処分費等・飛行経費	0	場所、工期工事原簿・別途製作する原簿注	0
(構造)	T 直接工事費(+)	3,908,000	o 適用諸経費率	1 治山地すべり工事			
	A 積上仮設費等(+)	0	a 原定率共通仮設費率(%)	15.19			
	S 対象額算定組込経費(+)	0	b 施工地域補正係数	1.3			
	H 対象額算定除外経費(-)	0	c 週休2日補正係数	1.00			
	P 定率仮設費算定対象額	3,908,000	d 採用仮設費率 a*b*c	19.75			
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	小計 (A積み上げ仮設費)		0			0	
7010	運搬費(敷鉄板)	20kmまで	1.00	式	244,040	244,040	
	定率現場環境改善費	(T+S)*1.89%	1.00	式		73,000	
	小計 (B積み上げ仮設費)					317,000	
	定率共通仮設費	P * 19.75%	1.00	式		771,000	
	計					1,088,000	
(備考)	(参考)金額計の内労務費の金額				0%割増	0	

明 細 表

○ 1# 点在箇所A ▼

4	間接工事費 現場管理費	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック	サブブロック	(ブロック略称)																																																																																																																																					
	(構造)	山形森林管理署	本署	12	192	山形(豪)																																																																																																																																					
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額																																																																																																																																					
	現場管理費		1.0	式	-	2,285,000																																																																																																																																					
	計					2,285,000																																																																																																																																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">A 直接工事費</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,908,000 円</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>B 純工事費</td> <td>(A+共仮費)</td> <td style="text-align: right;">4,996,000 円</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>C 飛行費</td> <td>(処分費等一部含)</td> <td style="text-align: right;">円</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>D 現場管理費算定対象額</td> <td>(B-C)</td> <td style="text-align: right;">4,996,000 円</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>E 現場管理費率</td> <td>(Dで算定)</td> <td style="text-align: right;">45.75 %</td> <td colspan="4" style="text-align: right;">1 治山地すべり工事</td> </tr> <tr> <td>F 施工時期補正 設定工期</td> <td>(標準工期)</td> <td style="text-align: right;">90 日</td> <td colspan="4" style="text-align: right;">(標準 120 日)</td> </tr> <tr> <td>G 冬期期間内工期</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0 日</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>H 級地区分補正係数</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.20</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>I 冬期率(I年度内工期率)</td> <td>(G/F*100)</td> <td style="text-align: right;">0 %</td> <td colspan="4" style="text-align: right;">(零国の場合年度内工期率と読替)</td> </tr> <tr> <td>J 冬期補正率</td> <td>(H*I/100)</td> <td style="text-align: right;">0.00 %</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>K 真夏日</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0 日</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>L 真夏日率</td> <td>(K/F*100)</td> <td style="text-align: right;">0 %</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>M 熱中症対策補正率</td> <td>(L*1.2/100)</td> <td style="text-align: right;">0.00 %</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>N 施工地域補正係数</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.00</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>O 週休2日補正係数</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.00</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>P 補正現場管理費率</td> <td>(E*N+(J+M))*C</td> <td style="text-align: right;">45.75 %</td> <td colspan="4" style="text-align: right;">(J+Mの最大は2.0%)</td> </tr> <tr> <td>Q 算定現場管理費</td> <td>(D*P/100)</td> <td style="text-align: right;">2,285,670 円</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>R 端数切捨額</td> <td>(千円止)</td> <td style="text-align: right;">-670 円</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>S 現場管理費</td> <td>(Q+R)</td> <td style="text-align: right;">2,285,000 円</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>							A 直接工事費		3,908,000 円					B 純工事費	(A+共仮費)	4,996,000 円					C 飛行費	(処分費等一部含)	円					D 現場管理費算定対象額	(B-C)	4,996,000 円					E 現場管理費率	(Dで算定)	45.75 %	1 治山地すべり工事				F 施工時期補正 設定工期	(標準工期)	90 日	(標準 120 日)				G 冬期期間内工期		0 日					H 級地区分補正係数		1.20					I 冬期率(I年度内工期率)	(G/F*100)	0 %	(零国の場合年度内工期率と読替)				J 冬期補正率	(H*I/100)	0.00 %					K 真夏日		0 日					L 真夏日率	(K/F*100)	0 %					M 熱中症対策補正率	(L*1.2/100)	0.00 %					N 施工地域補正係数		1.00					O 週休2日補正係数		1.00					P 補正現場管理費率	(E*N+(J+M))*C	45.75 %	(J+Mの最大は2.0%)				Q 算定現場管理費	(D*P/100)	2,285,670 円					R 端数切捨額	(千円止)	-670 円					S 現場管理費	(Q+R)	2,285,000 円				
A 直接工事費		3,908,000 円																																																																																																																																									
B 純工事費	(A+共仮費)	4,996,000 円																																																																																																																																									
C 飛行費	(処分費等一部含)	円																																																																																																																																									
D 現場管理費算定対象額	(B-C)	4,996,000 円																																																																																																																																									
E 現場管理費率	(Dで算定)	45.75 %	1 治山地すべり工事																																																																																																																																								
F 施工時期補正 設定工期	(標準工期)	90 日	(標準 120 日)																																																																																																																																								
G 冬期期間内工期		0 日																																																																																																																																									
H 級地区分補正係数		1.20																																																																																																																																									
I 冬期率(I年度内工期率)	(G/F*100)	0 %	(零国の場合年度内工期率と読替)																																																																																																																																								
J 冬期補正率	(H*I/100)	0.00 %																																																																																																																																									
K 真夏日		0 日																																																																																																																																									
L 真夏日率	(K/F*100)	0 %																																																																																																																																									
M 熱中症対策補正率	(L*1.2/100)	0.00 %																																																																																																																																									
N 施工地域補正係数		1.00																																																																																																																																									
O 週休2日補正係数		1.00																																																																																																																																									
P 補正現場管理費率	(E*N+(J+M))*C	45.75 %	(J+Mの最大は2.0%)																																																																																																																																								
Q 算定現場管理費	(D*P/100)	2,285,670 円																																																																																																																																									
R 端数切捨額	(千円止)	-670 円																																																																																																																																									
S 現場管理費	(Q+R)	2,285,000 円																																																																																																																																									
備考																																																																																																																																											

