

別紙様式6（随意契約（プロポーサル方式契約を除く））

令和5年度 山形森林管理署 公共工事 契約状況

令和5年8月30日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署長 益田 健太

工事名	施工場所		工事種別	工事概要
藁口緊急応急工事	山形県北村山郡大石田町大字大浦字藁口国有林1027林班外		土木一式工事	土砂撤去工 800.00m ³
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	8,941,000円	令和5年5月24日	志田建設株式会社 山形県山形市双月町一丁目6-3	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完了の時期		
8,900,000円	令和5年5月	令和5年8月		

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第一次変更）

- ・ 変更契約年月日 令和5年7月25日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 15,650,000円
- ・ 変更理由 撤去土砂の増加及び流出土砂に紛れている流木の木くず積込みを取りやめ、掴み装置付きバックホウによる流木取り出し・積込みを追加するなどの変更契約を行った。
- ・ 変更後の業務完了の時期 令和5年8月

○ 成績評定の結果

評定点 77 点