

別紙様式3（一般競争入札）

令和5年度 山形森林管理署 公共工事 契約状況

令和5年12月22日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署長 益田 健太

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
鉛山林道改良工事		山形県尾花沢市大字名木沢外2字蒲ヶ沢外43国有林 1036林班地内外		土木一式工事	林道改良工事 L=203m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
30,992,000円	27,908,990円	令和5年5月30日	山形県山形市幸町6番21号 株式会社 山形組			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
29,800,000円	令和5年5月	令和5年12月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第一次変更）

- ・ 変更契約年月日 令和5年12月22日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 29,100,000円
- ・ 変更理由 当該林道の施工箇所以外の箇所に崩落土があるために、新規に指定する等の変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年12月