

別紙様式3（一般競争入札）

令和5年度 山形森林管理署 公共工事 契約状況

令和5年12月26日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署長 益田 健太

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
桧木沢林道（林業専用道）新設工事		山形県山形市大字柏倉外1字焼山外13国有林265林班地内		土木一式工事	林道新設工事 L=1,068m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
67,311,000円	60,966,260円	令和5年5月30日	山形県山形市門伝20-1 株式会社 宮部組			
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
65,000,000円	令和5年5月	令和5年12月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第一次変更）

- ・ 変更契約年月日 令和5年12月25日
- ・ 変更後の契約金額（税抜き） 67,400,000円
- ・ 変更理由 工事の進捗に伴い当初予測しない土質が現れたので、土質区分を変更する等の変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年12月