

別紙様式3（一般競争入札）

令和5年度 山形森林管理署 公共工事 契約状況

令和6年3月4日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署長 益田 健太

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
根子川林道改良工事	山形県西村山郡西川町大字大井沢字中山外18国有林75林班よ小班外	土木一式工事	林道改良工事 L=140m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
79,834,000円	72,223,700円	令和5年6月12日	山形県山形市幸町6番21号 株式会社 山形組	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
78,000,000円	令和5年6月	令和6年2月		

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第一次変更）

- ・ 変更契約年月日 令和6年2月28日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 81,000,000円
- ・ 変更理由 工事の進捗に伴い当初予測しない土質が現れたので、土質区分を変更する等の変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年2月