

別紙様式3（一般競争入札）

令和5年度 山形森林管理署 公共工事 契約状況

令和6年3月4日

分任支出負担行為担当官  
山形森林管理署長 益田 健太

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
樽石林道改良工事	山形県村山市大字樽石字黒崎外16国有林1008林班地内外		土木一式工事	林道改良工事 L=127m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
30,482,000円	27,445,160円	令和5年5月30日	山形県村山市楯岡中町4-43 高谷建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
27,500,000円	令和5年5月	令和5年12月			

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第一次変更）

- ・ 変更契約年月日 令和5年12月25日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 28,000,000円
- ・ 変更理由 起工測量の結果、当初設計の地山線と相違があったことから、測量結果に基づき地山線を変更するなど変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年12月

○ 成績評定の結果

評定点 78 点