

別紙様式3（一般競争入札）

令和5年度 山形森林管理署 公共工事 契約状況

令和6年3月25日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署長 益田 健太

| 工事名 | | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------|--------|---------------|--------------------|
| 根子川林道改良工事 | | 山形県西村山郡西川町大字大井沢字中山外18国有林75林班よ小班外 | | 土木一式工事 | 林道改良工事 L=140m | 一般競争入札 総合評価落札方式 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | | |
| 79,834,000円 | 72,223,700円 | 令和5年6月12日 | 山形県山形市幸町6番21号 株式会社 山形組 | | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 78,000,000円 | 令和5年6月 | 令和6年2月 | | | | |

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第一次変更）

- ・ 変更契約年月日 令和6年2月28日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 81,000,000円
- ・ 変更理由 工事の進捗に伴い当初予測しない土質が現れたので、土質区分を変更する等の変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年2月

○ 成績評定の結果

評定点 79 点