

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署長 添谷 稔

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
樽石林道改良工事		山形県村山市大字樽石字黒崎外16国有林1006、1007林班		土木一式工事	林道改良工事 L=353m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
27,118,000円	24,397,360円	令和 6 年 5 月 17 日	山形県村山市楯岡中町4-43 高谷建設株式会社			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
25,200,000円	令和6年5月	令和7年1月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第一次変更）
- ・ 変更契約年月日 令和 7 年 1 月 14 日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 26,800,000円
 - ・ 変更理由 各種数量に変更が生じたため。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年1月

- 成績評定の結果
- 評定点 80 点