

別紙様式3（一般競争入札）

令和 4 年度 米代西部森林管理署 公共工事契約状況

令和5年1月18日

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長

小向 克之 印

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
杉沢物置・男鹿休憩所解体撤去工事外		秋田県南秋田郡五城目町字七倉165-1外		解体工事	杉沢物置2棟解体撤去外・男鹿休憩所1棟解体撤去	一般競争入札 最低価格落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
4,201,019		令和4年10月28日	秋田県南秋田郡五城目町富津内下山字下川原17-1 株式会社 セコー			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
3,700,000	令和4年11月	令和5年1月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(一次変更)

- ・変更契約年月日 令和5年1月17日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 4,170,000 円
- ・変更の理由 産業廃棄物マニフェスト(産業廃棄物管理票)に基づく産業廃棄物積込運搬費及び産業廃棄物処分費の変更増。
- ・変更後の工事完成の時期 令和5年1月