

令和5年12月15日

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長

佐藤 輝寛

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
仙養坊沢下流治山工事	秋田県男鹿市北浦安全寺字男鹿山国有林2088林班		土木一式工事	山腹工0.04ha	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
16,208,000円	14,475,020円	令和5年7月26日	秋田県秋田市河辺畑谷字丸山135 大松建設(株) 代表取締役 尾形 栄		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
16,200,000円	令和5年7月	令和5年12月			

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和5年12月15日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 18,250,000円
- ・ 変更の理由 現地協議に基づく数量の増減変更
- ・ 変更後の完成時期 令和5年12月