

令和6年2月28日

分任支出負担行為担当官

米代西部森林管理署長

佐藤 輝寛

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
滝の沢林道災害復旧工事		秋田県山本郡藤里町藤琴字尾々座崩沢外5国有林1174林班外		土木一式工事	林道災害復旧工事 L=73m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
51,958,000円	46,869,210円	令和5年8月1日		秋田県北秋田市小又字羽根川63-4 奥山建設(株)代表取締役 奥山 隆雄		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
51,700,000円	令和5年8月	令和6年2月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・ 変更契約年月日 令和6年2月28日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 金52,000,000円
- ・ 変更の理由 本工事の施工中、当初設計していた岩質および岩盤線が変更となったため、現地の状況に合わせ変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年2月