

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長 佐藤 輝寛

工事名		施工場所		工事種別	工事概要
芦見林道災害復旧工事		秋田県南秋田郡五城目町大字馬場目地内		土木工事一式	コンクリートブロック擁壁工 L=16m
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
随意契約	11, 129, 000円	令和6年3月8日	秋田県秋田市河辺畑谷字丸山135 大松建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
11, 100, 000円	令和6年4月	令和6年11月			

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合（第二次変更）
 - ・ 変更契約年月日 令和6年9月5日 ・変更後の契約金額(税抜き) 26, 000, 000円
 - ・ 変更の理由 概算数量発注方式で契約し、詳細設計を行った結果、当初のコンクリートブロック擁壁工(間知ブロック)から大型コンクリートブロック擁壁工に変更となったため。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年11月