

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和6年度 米代西部森林管理署公共工事契約状況

令和6年12月4日

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長 佐藤 輝寛

工事名		施工場所		工事種別	工事概要
ネバ沢林道災害復旧工事		秋田県山本郡三種町上岩川字黒森沢外3国有林94 林班外		土木工事一式	大型ブロック積工 L=119.0m 大型円筒かご 107 個
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	76,383,000円	令和6年11月18日		秋田県大館市立花字山田渡197 株式会社 オオタバ	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
76,000,000円	令和6年11月	令和7年3月			

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・ 変更契約年月日 令和6年12月4日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 金6,9900,000円
 - ・ 変更の理由 入札不調により植生工が適期に施工できず、費用対効果が著しく低下する恐れがあるため取りやめとするなど、現地状況に合わせ変更。
 - ・ 変更後の業務完了の時期 令和7年3月