

別紙様式3（一般競争入札）

令和6年度 米代西部森林管理署 公共工事契約状況

令和7年7月28日

分任支出負担行為担当官  
米代西部森林管理署長 小野寺 靖久

|              |             |                                        |           |                            |            |                    |
|--------------|-------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|--------------------|
| 工事名          |             | 施工場所                                   |           | 工事種別                       | 工事概要       | 入札方式               |
| 内川災害関連緊急治山工事 |             | 秋田県能代市二ツ井町仁鮎小掛山外3<br>字仁鮎小掛山外9国有林74林班地内 |           | 土木一式工事                     | 山腹工 0.03ha | 一般競争入札<br>総合評価落札方式 |
| 予定価格(税抜き)    | 調査基準価格(税抜き) |                                        | 契約年月日     | 契約相手方の商号又は名称及び住所           |            |                    |
| 34,290,000円  | 30,823,490円 |                                        | 令和6年9月26日 | 奥山建設株式会社 秋田県北秋田市小又字羽根川63－4 |            |                    |
| 契約金額(税抜き)    | 工事着手の時期     |                                        | 工事完了の時期   |                            |            |                    |
| 34,000,000円  | 令和6年10月     |                                        | 令和7年3月    |                            |            |                    |

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第3次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和7年7月28日 ・変更後の契約金額(税抜き) 39,400,000円
  - ・ 変更の理由 現地精査の結果、土工及び対策工の数量の増減、仮設工の工種変更等が生じたため変更契約を行った。
  - ・ 変更後の業務完了の時期 令和7年7月