

別紙様式3（一般競争入札）

令和6年度 米代西部森林管理署 公共工事契約状況

令和7年7月31日

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長 小野寺 靖久

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
ホツキ沢災害関連緊急治山工事		秋田県能代市二ツ井町小繋 字小繋沢・湯ノ沢国有林1267林班地内		土木一式工事	山腹工 0.38ha	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
85,535,000円	77,635,850円	令和6年8月7日	株式会社オオタベ 秋田県大館市立花字山田渡197			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完了の時期				
84,300,000円	令和6年8月	令和7年3月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第4次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和7年7月31日 ・変更後の契約金額(税抜き) 108,800,000円
 - ・ 変更の理由 現地精査の結果、施工面積の増加、土工の工種変更等により各種数量に増減が生じたため、変更契約を行った。
 - ・ 変更後の業務完了の時期 令和7年8月