

別紙様式3 (一般競争入札)

令和6年度 米代西部森林管理署 公共工事契約状況

令和7年9月2日

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長 小野寺 靖久

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
内川災害関連緊急治山工事	秋田県能代市二ツ井町仁鮎小掛山外3 字仁鮎小掛山外9国有林74林班地内		土木一式工事	山腹工 0.03ha	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
34,290,000円	30,823,490円	令和6年9月26日	奥山建設株式会社 秋田県北秋田市小又字羽根川63-4		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完了の時期			
34,000,000円	令和6年10月	令和7年3月			

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第3次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和7年7月28日 ・変更後の契約金額(税抜き) 39,400,000円
- ・ 変更の理由 現地精査の結果、土工及び対策工の数量の増減、仮設工の工種変更等が生じたため変更契約を行った。
- ・ 変更後の業務完了の時期 令和7年7月

○ 成績評定の結果

評定点 78点