

別紙様式3（一般競争入札）

令和6年度 米代西部森林管理署 公共工事契約状況

令和7年9月8日

分任支出負担行為担当官  
米代西部森林管理署長 小野寺 靖久

| 工事名                        |             | 施工場所                            | 工事種別                        | 工事概要                            | 入札方式               |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 黒森沢災害関連緊急治山・<br>黒森林道災害復旧工事 |             | 秋田県山本郡三種町上岩川<br>字黒森沢外3国有林99林班ほか | 土木一式工事                      | 治山災害復旧工事 0.16ha<br>林道災害復旧工事 46m | 一般競争入札<br>総合評価落札方式 |
| 予定価格(税抜き)                  | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日                           | 契約相手方の商号又は名称及び住所            |                                 |                    |
| 73,941,000円                | 66,907,710円 | 令和6年9月12日                       | 株式会社石川組 秋田県山本郡三種町鹿渡字二本柳39-9 |                                 |                    |
| 契約金額(税抜き)                  | 工事着手の時期     | 工事完了の時期                         |                             |                                 |                    |
| 73,100,000円                | 令和6年9月      | 令和7年3月                          |                             |                                 |                    |

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第3次変更)
  - ・ 変更契約年月日 令和7年8月6日
  - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 78,200,000円
  - ・ 変更の理由 現地精査の結果、土質の変更、各工種の数量に増減が生じたため、変更契約を行った。
  - ・ 変更後の業務完了の時期 令和7年8月
- 成績評定の結果
  - 評定点 76点