

令和7年10月3日

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長 小野寺 靖久

工 事 名		施 工 場 所		工 事 種 別	工 事 概 要	入 札 方 式
揚吉林道・谷地の沢林道災害復旧工事		秋田県能代市二ツ井町仁鮎小掛山外 3 字仁鮎小掛山外 9 国有林89林班外		土木工事一式	コンクリート擁壁工 L=81.59m 補強土壁工 L=21.00m	一般競争入札 最低価格落札方式
予 定 価 格 （ 税 抜 き ）	調 査 基 準 価 格 （ 税 抜 き ）	契 約 年 月 日		契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所		
80,658,000円	72,869,170円	令和6年12月2日		秋田県北秋田市小又字羽根川63－ 4 奥山建設株式会社		
契 約 金 額 （ 税 抜 き ）	工 事 着 手 の 時 期	工 事 完 成 の 時 期				
79,800,000円	令和 6 年 12 月	令和 7 年 3 月				

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第三回変更)
 - ・ 変更契約年月日 令和7年10月3日 ・変更後の契約金額(税抜き) 金85,000,000円
 - ・ 変更の理由 現地の状況に合わせて各土工や仮設工等の数量を変更。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年10月