

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和7年度 米代西部森林管理署 公共工事契約状況

令和7年10月24日

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長 小野寺 靖久

工事名		施工場所		工事種別	工事概要
滝ノ沢緊急応急工事		秋田県能代市母体 字母体山外1国有林139林班地内		土木一式工事	土砂撤去 436m3、大型土のう設置 78袋
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	4,087,000円	令和7年9月24日		奥山建設株式会社 秋田県北秋田市小又字羽根川63－4	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完了の時期			
4,050,000円	令和7年9月	令和7年10月			

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第1次変更)
 - ・ 変更契約年月日 令和7年10月24日 ・変更後の契約金額(税抜き) 3,900,000円
 - ・ 変更の理由 現地精査の結果、土工の数量及び大型土のうの数量に増減が生じたため変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成(業務完了)の時期 令和7年10月