

令和7年11月21日

分任支出負担行為担当官  
米代西部森林管理署長 小野寺 靖久

| 工 事 名             |                       | 施 工 場 所                           |  | 工 事 種 別                         | 工 事 概 要         | 入 札 方 式            |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| 長捨沢林道災害復旧工事       |                       | 秋田県能代市二ツ井町小繋字<br>小繋沢・湯ノ沢国有林1267林班 |  | 土木工事一式                          | 軟弱地盤補強工 435.3m2 | 一般競争入札<br>最低価格落札方式 |
| 予 定 価 格 （ 税 抜 き ） | 調 査 基 準 価 格 （ 税 抜 き ） | 契 約 年 月 日                         |  | 契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所 |                 |                    |
| 15,956,000円       | 14,290,140円           | 令和7年9月1日                          |  | 秋田県大館市立花字山田渡197 株式会社オオタベ        |                 |                    |
| 契 約 金 額 （ 税 抜 き ） | 工 事 着 手 の 時 期         | 工 事 完 成 の 時 期                     |  |                                 |                 |                    |
| 15,600,000円       | 令和7年9月                | 令和7年12月                           |  |                                 |                 |                    |

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合
  - ・ 変更契約年月日 令和7年11月21日 ・変更後の契約金額(税抜き) 金14,400,000円
  - ・ 変更の理由 現地の状況に合わせて各工種の数量を変更した。
  - ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年11月