

令和7年11月21日

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長 小野寺 靖久

工 事 名		施 工 場 所		工 事 種 別	工 事 概 要	入 札 方 式
小滝林道・小比内林道災害復旧工事		秋田県能代市二ツ井町梅内字嶽国有林1002林班外		土 木 工 事 一 式	簡易鋼製擁壁工 L=40m コンクリートブロック擁壁工 L= 7 m 補強土壁工 L=39m	一般競争入札 最低価格落札方式
予 定 価 格 （ 税 抜 き ）	調 査 基 準 価 格 （ 税 抜 き ）	契 約 年 月 日		契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所		
84, 128, 000円	76, 009, 970円	令和6年11月18日		秋田県大館市立花字山田渡197 株式会社 オオタベ		
契 約 金 額 （ 税 抜 き ）	工 事 着 手 の 時 期	工 事 完 成 の 時 期				
83, 600, 000円	令和 6 年 11 月	令和 7 年 3 月				

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合 (第三回変更)
 - ・ 変更契約年月日 令和7年11月21日 ・変更後の契約金額(税抜き) 金76,300,000円
 - ・ 変更の理由 生コンクリートの供給不能・規定時間内の運搬が困難であることから、コンクリートブロック擁壁からめっきかご柵擁壁へ工種変更を行った。
その他、現地の状況に合わせ各種数量を変更した。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年11月