

分任支出負担行為担当官  
米代西部森林管理署長 小野寺 靖久

工事名		施工場所		工事種別	工事概要
黒森林道・沼ノ沢林道災害復旧工事		秋田県山本郡三種町上岩川字黒森沢外3国有林99 林班外		土木工事一式	迂回林道開設 L=900m 重力式コンクリート擁壁工 V=200m3 大型ふとんかご工 V=167m3
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
随意契約	88, 642, 000円	令和6年11月19日	秋田県秋田市河辺畑谷字丸山135 大松建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
88, 500, 000円	令和6年11月	令和7年3月			

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合（第五回変更）
  - ・ 変更契約年月日 令和8年1月26日 ・変更後の契約金額(税抜き) 金92, 500, 000円
  - ・ 変更の理由 現地の状況に合わせ土工の数量や工種が変更となったことから変更契約を締結した。
  - ・ 変更後の業務完了の時期 令和8年2月