

令和8年8月6日

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長 小野寺 靖久

工 事 名		施 工 場 所		工 事 種 別	工 事 概 要	入 札 方 式
大滝林道改良工事		秋田県山本郡藤里町大字粕毛 字鹿瀬内沢国有林1020林班		土木工事一式	落石防護網伏工 351.0m2	一般競争入札 総合評価落札方式
予 定 価 格 (税 抜 き)	調 査 基 準 価 格 (税 抜 き)	契 約 年 月 日		契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所		
30,290,000円	27,223,990円	令和7年9月1日		秋田県大館市立花字山田渡197 株式会社オオタベ		
契 約 金 額 (税 抜 き)	工 事 着 手 の 時 期	工 事 完 成 の 時 期				
29,200,000円	令和 7 年 9 月	令和 7 年 11 月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・ 変更契約年月日 **令和8年8月6日** ・変更後の契約金額(税抜き) 金27,800,000円
 - ・ 変更の理由 現地の状況に合わせ、各種土工等の数量に変更が生じたことから変更契約をおこなった。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和8年8月