

令和8年7月29日

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長 小野寺 靖久

工 事 名		施 工 場 所		工 事 種 別	工 事 概 要	入 札 方 式
北口林道災害復旧工事		秋田県南秋田郡五城目町馬場目外 2 字馬場目沢外 2 国有林2005 林班		土木工事一式	重力式コンクリート擁壁工 L=54.29m	一般競争入札 最低価格落札方式
予 定 価 格 （ 税 抜 き ）	調 査 基 準 価 格 （ 税 抜 き ）	契 約 年 月 日		契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所		
75,262,000円	68,034,380円	令和7年9月16日		秋田県北秋田市小又字羽根川63－ 4 奥山建設株式会社		
契 約 金 額 （ 税 抜 き ）	工 事 着 手 の 時 期	工 事 完 成 の 時 期				
75,000,000円	令和 7 年 9 月	令和 8 年 3 月				

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合
 - ・ 変更契約年月日 令和8年7月29日 ・変更後の契約金額(税抜き) 金72,500,000円
 - ・ 変更の理由 土工等、現地の条件に合わせ増減が生じたことから変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和8年7月