

令和8年9月25日

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長 小野寺 靖久

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
大滝林道改良工事		秋田県山本郡藤里町大字粕毛 字鹿瀬内沢国有林1020林班		土木工事一式	落石防護網伏工 351.0m2	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
30,290,000円	27,223,990円	令和7年9月1日		秋田県大館市立花字山田渡197 株式会社オオタベ		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
29,200,000円	令和 7 年 9 月	令和 7 年11月				

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第三回変更)
 - ・ 変更契約年月日 令和8年8月8日 ・変更後の契約金額(税抜き) 金27,800,000円
 - ・ 変更の理由 現地の状況に合わせ、各種土工等の数量に変更が生じたことから変更契約をおこなった。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和8年8月

○ 成績評定の結果

評定点 80点