

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署長 三原 隆義

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
板沢林道災害復旧工事		秋田県大館市岩瀬字岩瀬沢外1国有林2309林班り小班		土木工事一式	林道災害復旧工事 L=30m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
11,725,000円	10,252,480円	令和4年5月16日		秋田県大館市立花字山田渡197番地 株式会社オオタベ		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
11,500,000円	令和4年6月	令和4年12月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和4年12月12日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 29,600,000円
 - ・ 変更の理由 各工種数量に増減及び応急復旧工の追加が生じたため。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和4年12月