

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署長 三原 隆義

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
佐比内沢林道(林業専用道)新設工事		秋田県鹿角市花輪外1字柴内山外9国有林3102林班地内		土木工事一式	林道(林業専用道)新設工事 L=980m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
17,830,000円	15,669,630円	令和4年5月16日		秋田県鹿角市十和田大湯字中田1-3 株式会社石川組		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
17,300,000円	令和4年6月	令和4年12月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第三次変更)
 - ・ 変更契約年月日 令和5年2月22日
 - ・ 変更の理由 各工種数量に増減が生じたため。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年2月
- 成績評定の結果
 - 評定点71点

・変更後の契約金額(税抜き) 64,000,000円