## 令和5年度 米代東部森林管理署 公共工事契約状況

令和5年10月31日

分任支出負担行為担当官 米代東部森林管理署長 五十嵐 和人

施工場所		工事種類	引	工事概要	入札方式	
八幡平西地すべり防止工事 秋田県鹿角市八幡平字熊沢外8国有林3		常能沢外8国有林3130林班地内外	<b>土木一式</b>	工事	集排水ボーリング洗浄エ 7,008.1m	一般競争入札 総合評価落札方式
調査基準価格(税抜き) 契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所				
12,003,050円 令和5年8月2日			秋田県大館市立花字山田渡197 (株)オオタベ			
工事着手の時期 工事完成の時期						
	調査基	秋田県鹿角市八幡平亨調査基準価格(税抜き) 12,003,050円	秋田県鹿角市八幡平字熊沢外8国有林3130林班地内外調査基準価格(税抜き)契約年月日12,003,050円令和5年8月2日	秋田県鹿角市八幡平字熊沢外8国有林3130林班地内外 土木一式   調査基準価格(税抜き)   契約年月日   契約相   12,003,050円   令和5年8月2日   秋田県	秋田県鹿角市八幡平字熊沢外8国有林3130林班地内外 土木一式工事   調査基準価格(税抜き)   契約年月日   契約相手方の商号又は名称	秋田県鹿角市八幡平字熊沢外8国有林3130林班地内外

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

13,200,000円 令和5年8月

・変更契約年月日 令和5年10月26日

・変更後の契約金額(税抜き) 13,000,000 円

令和5年10月

- ・変更の理由 各種数量に増減が生じたため
- ・変更後の工事完成の時期 令和5年10月