

別紙様式3 (一般競争入札)

令和5年度 米代東部森林管理署 公共工事契約状況

令和5年11月20日

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署長 五十嵐 和人

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
松沢林道ほか災害復旧工事	秋田県北秋田市七日市字仙戸石沢外3国有林2150林班ほか	土木一式工事	林道災害復旧工事 L=60m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
36,566,000円	32,918,740円	令和5年5月12日	秋田県北秋田市小又字羽根川63-4 奥山建設 株式会社	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
34,900,000円	令和5年5月	令和5年12月		

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)
 - ・ 変更契約年月日 令和5年11月17日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 35,345,000円
 - ・ 変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第63条に基づく設計変更を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年12月