

別紙様式3 (一般競争入札)

令和5年度 米代東部森林管理署 公共工事契約状況

令和5年12月13日

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署長 五十嵐 和人

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
間戸石林道災害復旧工事	秋田県大館市独鈷外2字炭谷沢外12国有林1037林班地内	土木一式工事	林道災害復旧工事 L=421m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
226,396,000円	206,478,790円	令和5年5月12日	秋田県大館市立花字山田渡197番地 株式会社 オオタベ	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
225,100,000円	令和5年6月	令和6年3月		

○ 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和5年12月11日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 231,554,000円
- ・ 変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第63条に基づく 設計変更を行った
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年3月