

令和5年12月13日

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署長 五十嵐 和人

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
白地林道ほか災害復旧・改良工事	秋田県鹿角郡小坂町荒谷外2字小滝外6国有林3028林班地内	土木一式工事	林道災害復旧・改良工事 L=121m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
38,718,000円	34,899,790円	令和5年4月20日	秋田県鹿角市十和田大湯字中田1-3 株式会社 石川組	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
38,000,000円	令和5年6月	令和6年1月		

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第一次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和5年12月12日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 39,531,000円
 - ・ 変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第63条に基づく 設計変更を行った
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年1月