

令和6年1月26日

分任支出負担行為担当官  
米代東部森林管理署長 五十嵐 和人

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
奥十杭林道(林業専用道)新設工事	秋田県大館市小坪沢外1字十杭沢外3国有林2077林班外	土木一式工事	林道新設工事 L=1770m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
110,908,000円	98,990,360円	令和5年5月12日	秋田県大館市立花字山田渡197番地 株式会社 オオタベ	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
109,600,000円	令和4年6月	令和6年1月		

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第三次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和6年1月24日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 120,300,000円
  - ・ 変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第63条に基づく設計変更を行った
  - ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年1月