

分任支出負担行為担当官  
米代東部森林管理署長 五十嵐 和人

|              |             |                               |                            |              |                |                    |
|--------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|--------------------|
| 工事名          |             | 施工場所                          |                            | 工事種別         | 工事概要           | 入札方式               |
| 深沢林道ほか災害復旧工事 |             | 秋田県鹿角群小坂町荒谷外2字小滝外6国有林3011林班ほか |                            | 土木工事一式(林道工事) | 林道災害復旧工事 L=78m | 一般競争入札<br>総合評価落札方式 |
| 予定価格(税抜き)    | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日                         | 契約相手方の商号又は名称及び住所           |              |                |                    |
| 28,793,000円  | 25,912,830円 | 令和6年1月30日                     | 秋田県鹿角市十和田大湯字中田1-3 株式会社 石川組 |              |                |                    |
| 契約金額(税抜き)    | 工事着手の時期     | 工事完成の時期                       |                            |              |                |                    |
| 28,400,000円  | 令和6年2月      | 令和6年3月                        |                            |              |                |                    |

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第三次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和6年7月26日 ・変更後の契約金額(税抜き) 36,900,000円
  - ・ 変更の理由 各種数量に増減が生じたため
  - ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年7月