

令和 8年 3月 3日

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署長 五十嵐 和人

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
間戸石林道災害復旧工事2	秋田県大館市独鈷外2字炭谷沢外12国有林1037林班地内	土木工事一式(林道工事)	林道災害復旧工事 L=276m	一般競争入札 最低価格落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
116,920,000円	106,207,040円	令和6年9月27日	秋田県大館市立花字山田渡197番地 株式会社 オオタベ	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
116,100,000円	令和6年9月	令和7年3月		

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第四次変更)(二次変更・三次変更は履行期間のみ変更)
- ・ 変更契約年月日 令和8年2月20日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 108,200,000円
 - ・ 変更の理由 各種数量に増減が生じたため
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和8年2月