

分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長 柏木 健悦

| 工事名 | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|------------|---------------------|-----------|-----------------------------|--------------|--------------------|
| 兔額林道改良工事 | 秋田県由利本荘市小栗山字兔額国有林地内 | | 土木一式工事 | 林道改良工事 L=20m | 一般競争入札 最低価格落札方式 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 5,050,000円 | -円 | 令和5年5月18日 | 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字模測47 株式会社鈴木組 | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | |
| 4,680,000円 | 令和5年5月 | 令和5年12月 | | | |

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第一次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和5年11月10日 ・変更後の契約金額(税抜き)6,550,000円
 - ・ 変更の理由 各種数量等に変更が生じたことから変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年12月