

分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長 柏木 健悦

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
南ノ股林道(林業専用道)新設工事		秋田県由利本荘市南ノ股字八瀧山国有林30林班		土木一式工事	林道(林業専用道)新設工事 L=520m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)		契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
27,259,000円	24,526,980円		令和6年3月11日	秋田県由利本荘市東由利法内字倉沢279-4 株式会社 小松組		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
26,400,000円	令和6年5月		令和7年1月			

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和6年12月16日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 28,200,000円
 - ・ 変更の理由 現地精査の結果、各種数量等に増減が生じたため変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年1月