

分任支出負担行為担当官  
由利森林管理署長 柏木 健悦

|                  |             |                        |                                |        |                      |                    |
|------------------|-------------|------------------------|--------------------------------|--------|----------------------|--------------------|
| 工事名              |             | 施工場所                   |                                | 工事種別   | 工事概要                 | 入札方式               |
| 南ノ股林道(林業専用道)新設工事 |             | 秋田県由利本荘市南ノ股字八瀧山国有林30林班 |                                | 土木一式工事 | 林道(林業専用道)新設工事 L=520m | 一般競争入札<br>総合評価落札方式 |
| 予定価格(税抜き)        | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日                  | 契約相手方の商号又は名称及び住所               |        |                      |                    |
| 27,259,000円      | 24,526,980円 | 令和6年3月11日              | 秋田県由利本荘市東由利法内字倉沢279-4 株式会社 小松組 |        |                      |                    |
| 契約金額(税抜き)        | 工事着手の時期     | 工事完成の時期                |                                |        |                      |                    |
| 26,400,000円      | 令和6年5月      | 令和7年1月                 |                                |        |                      |                    |

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)
  - ・ 変更契約年月日 令和6年12月16日
  - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 28,200,000円
  - ・ 変更の理由 現地精査の結果、各種数量等に増減が生じたため変更契約を行った。
  - ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年1月

- 成績評定の結果  
評定点77点