

分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長 木村 秀樹

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
鷹巣治山工事	秋田県由利本荘市鳥海町上直根字彦八沢国有林1040林班地内	土木一式工事	スノーネット工 148m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
116,563,000円	105,920,020円	令和7年3月13日	秋田県由利本荘市矢島町七日町字曲り淵158-1 山科建設(株)	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
114,400,000円	令和7年5月	令和8年1月		

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第一次変更）

- ・ 変更契約年月日 令和7年7月17日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 120,000,000円
- ・ 変更の理由 令和7年3月に発生したなだれにより既設スノーネット工が被災したことを受け、事業内容の検討及び協議の結果、施工位置の変更及び各種数量等に増減が生じたため、変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和8年1月