

分任支出負担行為担当官  
由利森林管理署長 木村 秀樹

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
湯ノ沢治山工事	秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字大火国有林1022林班地内	土木一式工事	コンクリート谷止工(副堤)91.5m3	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
21,093,000円	18,849,380円	令和7年2月28日	秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字模淵47 株式会社鈴木組	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
20,740,000円	令和7年4月	令和7年9月		

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和7年8月28日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 21,540,000円
- ・ 変更の理由 本工事の施工中、昨年度施工した副堤の基礎上に両岸からの崩落土砂が堆積していたことから、崩落土砂の除去などの理由から変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年9月