

分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長 木村 秀樹

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
水林海岸治山工事		秋田県由利本荘市西目町海士剝字海士剝道下国有林57林班地内		土木一式工事	護岸基礎工(コンクリートブロック)174個	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)		契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
49,358,000円	44,502,620円		令和7年2月28日	秋田県由利本荘市矢島町七日町字曲り淵158-1 山科建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
47,700,000円	令和7年5月		令和7年11月			

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)
 - ・ 変更契約年月日 令和7年8月28日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 42,200,000円
 - ・ 変更の理由 施工ヤード及び工事用道路に設置する敷鉄板について、作業計画の効率化を図ったことに 伴い、設置・撤去の数量等に変更が生じたため、変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年11月
- 成績評定の結果
評定点80点