

分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長 木村 秀樹

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
石禿沢施設災害復旧治山工事		秋田県にかほ市馬場字冬師山国有林66林班地内		土木一式工事	山腹工0.19ha	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
35,360,000円	31,776,820円	令和6年9月25日		秋田県由利本荘市矢島町七日町字曲り淵158-1 山科建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
33,800,000円	令和6年9月	令和7年3月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第五次変更)
 - ・ 変更契約年月日 令和7年10月23日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 38,800,000円
 - ・ 変更の理由 山腹に堆積した崩落土の撤去を行ったところ、破損した水路が出現したことから、水路工の入れ替え及び破損水路工の運搬・仮置に係る数量の追加及び各種数量等に増減が生じたため、変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年10月
- 成績評定の結果
 - 評定点78点