

別紙様式3 (一般競争入札)

令和6年度 由利森林管理署公共工事契約状況

令和8年1月16日

分任支出負擔行為担当官

由利森林管理署長 木村 秀樹

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
鷹巣治山工事		秋田県由利本荘市鳥海町上直根字彦八沢国有林1040林班地内		土木一式工事	スノーネット工 148m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
116,563,000円	105,920,020円	令和7年3月13日		秋田県由利本荘市矢島町七日町字曲り淵158-1 山科建設(株)		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
114,400,000円	令和7年5月	令和8年1月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和7年12月4日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 120,050,000円
- ・ 変更の理由 スノーネット工を地形に合わせて設置する必要があり、現地精査の結果、スノーネット工の施工延長を変更した。その変更に伴い、関連する上部工資材の数量を変更した。さらに、各種数量等に増減が生じたため、変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和8年1月

○ 成績評定の結果

評定点80点