

## 別紙様式3 (一般競争入札)

令和7年度 由利森林管理署公共工事契約状況

令和8年1月21日

分任支出負担行為担当官

由利森林管理署長 木村 秀樹

|             |             |                              |                              |        |   |                    |
|-------------|-------------|------------------------------|------------------------------|--------|---|--------------------|
| 工事名         |             | 施工場所                         |                              | 工事種別   | 工事概要  | 入札方式               |
| 木境林道外災害復旧工事 |             | 秋田県由利本荘市矢島町城内字木境鳥海国有林1075林班外 |                              | 土木一式工事 | 簡易鋼製L型擁壁工 L=11.0m(W=3.6m)<br>簡易鋼製L型擁壁工 L=9.0m(W=3.6m) | 一般競争入札<br>最低価格落札方式 |
| 予定価格(税抜き)   | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日                        | 契約相手方の商号又は名称及び住所             |        |   |                    |
| 7,844,000円  | — 円         | 令和7年8月29日                    | 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字模測47 株式会社 鈴木組 |        |   |                    |
| 契約金額(税抜き)   | 工事着手の時期     | 工事完成の時期                      |                              |        |   |                    |
| 6,258,000円  | 令和7年9月      | 令和8年1月                       |                              |        |   |                    |

○ 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・変更契約年月日 令和8年1月19日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 5,700,000円
- ・変更の理由 土質試験の結果、床掘土を埋戻しに使用できないことから、購入土に変更し、残土処理工の数量を変更した。また、本工事の施工中、現地の地形を精査した結果、現道補修の数量、排水施設の延長等、各種数量等の変更により変更契約を行った。
- ・変更後の業務完了の時期 令和8年1月