

別紙様式3 (一般競争入札)

令和7年度 由利森林管理署公共工事(測量・建設コンサルタント等業務)契約状況

令和8年1月21日

分任支出負擔行為担当官

由利森林管理署長 木村 秀樹

工事(業務)名		施工(履行)場所		工事種別(業務区分)		工事(業務)概要		入札方式	
東山田林道改良工事		秋田県由利本荘市鳥海町百宅字手代沢国有林1049 林班ほか		土木一式工事		PCB 塗膜除去 L=14.5m(田麦山田橋)		一般競争入札 総合評価落札方式	
予定価格(税抜き)		調査基準価格(税抜き)		契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所			
15,791,000円		13,967,120円		令和7年6月30日		秋田県由利本荘市矢島町城内字前杉10番地9 山科道路土木株式会社			
契約金額(税抜き)		工事(業務)着手の時期		工事完成(業務完了)の時期					
15,600,000円		7月1日		1月30日					

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・変更契約年月日 令和8年1月19日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 20,000,000円
- ・変更の理由 工事の施工にあたり、通勤車両等が安全に走行できるよう現道の補修を新規で追加した。また、その他各種数量等の変更により変更契約を行った。
- ・変更後の業務完了の時期 令和8年1月