

別紙様式3 (一般競争入札)

令和7年度 由利森林管理署公共工事契約状況

令和8年1月21日

分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長 木村 秀樹

工事(業務)名		施工(履行)場所		工事種別(業務区分)		工事(業務)概要		入札方式	
手代林道災害復旧工事		秋田県由利本荘市鳥海町百宅字手代沢国有林1060 林班外		土木一式工事		簡易鋼製L型擁壁工 L=30m ほか		一般競争入札	
予定価格(税抜き)		調査基準価格(税抜き)		契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所			
16,804,000円		15,047,560円		令和7年5月26日		秋田県由利本荘市矢島町城内字前杉10番地9 山科道路土木株式会社			
契約金額(税抜き)		工事(業務)着手の時期		工事完成(業務完了)の時期					
15,520,000円		5月27日		1月30日					

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)

- ・変更契約年月日 令和8年1月19日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 13,300,000円
- ・変更の理由 起工測量の結果、当初設計の地山線と相違があることから、測量結果に基づき地山線を変更した。また、本工事の施工中、現地の地形、集排水の状況を精査した結果、排水施設の延長を変更した。その他各種数量等の変更により変更契約を行った。
- ・変更後の業務完了の時期 令和8年1月