

分任支出負担行為担当官  
由利森林管理署長 木村 秀樹

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
木境林道外災害復旧工事	秋田県由利本荘市矢島町城内字木境島海国有林1075林班外	土木一式工事	簡易鋼製L型擁壁工 L=11.0m(W=3.6m) 簡易鋼製L型擁壁工 L=9.0m(W=3.6m)	一般競争入札 最低価格落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
7,844,000円	— 円	令和7年8月29日	秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字模淵47 株式会社 鈴木組	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
6,258,000円	令和7年9月	令和8年1月		

## ○ 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和8年1月19日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 5,700,000円
- ・ 変更の理由 土質試験の結果、床掘土を埋戻しに使用できないことから、購入土に変更し、残土処理工の数量を変更した。また、本工事の施工中、現地の地形を精査した結果、現道補修の数量、排水施設の延長等、各種数量等の変更により変更契約を行った。
- ・ 変更後の業務完了の時期 令和8年1月

## ○ 成績評定の結果

評定点73点