

分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長 木村 秀樹

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
水林海岸治山工事	秋田県由利本荘市西目町海士剝字海士剝道下国有林57 林班地内	土木一式工事	消波堤嵩上工(コンクリートブロック) N=212 個	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
62,976,000円	56,868,050円	令和8年3月5日	秋田県由利本荘市矢島町七日町字曲り淵158番地1 山科建設株式会社	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
62,300,000円	令和8年3月	令和8年11月		

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(二次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和8年6月25日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 63,000,000円
- ・ 変更の理由 現地精査の結果、施工地周辺における作業ヤードの確保が困難な状況となったことから、消波根固めブロックの現地製作を取りやめ、当該工事の計画額に合わせた施工延長分の二次製品による施工に変更。また、仮設計画の変更に伴い敷鉄板の数量を変更。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和8年11月