

別紙様式3 (一般競争入札)

令和8年度 由利森林管理署公共工事契約状況

令和8年7月21日

分任支出負擔行為担当官
由利森林管理署長 木村 秀樹

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
鷹巣施設災害復旧治山工事	秋田県由利本荘市鳥海町上直根字彦八沢国有林1040林班地内	土木一式工事	なだれ発生予防工 スノーネット工 208.0m、スノーネット工補修 63.5m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
216,232,000円	197,425,010円	令和8年4月17日	秋田県由利本荘市矢島町七日町字曲り淵158番地1 山科建設株式会社	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
214,000,000円	令和8年4月	令和9年1月		

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和8年7月16日 ・変更後の契約金額(税抜き) 222,400,000円
- ・変更の理由 施工中、現地状況により必要があったためスノーネット工の施工延長を変更。スノーネット補修工については、現地精査の結果、山側アンカーの破損が確認されたことから、山側アンカーの補修数量を変更。その他、各種数量を変更した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和9年1月