

令和5年5月17日

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署湯沢支署長 小林 貞成

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
元西馬音内林道改良工事	秋田県雄勝郡羽後町飯沢字中神地内	土木一式工事	橋梁補修工 L=15m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
35,707,000円	31,903,180円	令和5年3月10日	秋田県湯沢市秋ノ宮字小淵ヶ沢9 株式会社 沼倉組	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
35,000,000円	令和5年3月	令和5年10月		

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和5年5月15日 ・変更後の契約金額(税抜き) 46,000,000円
- ・ 変更の理由 地域住民の通行止め施行の同意が得られたことから、三工種の増工変更を行ったため増額した。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年11月