

令和5年11月2日

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署湯沢支署長 小林 貞成

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
下松倉ストックポイント・付属路新設工事	秋田県雄勝郡羽後町中仙道字松倉沢国有林90林班	土木一式工事	付属路延長 L=230m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
24,329,000円	21,876,110円	令和5年5月15日	秋田県湯沢市秋ノ宮字小淵ヶ沢9 株式会社 沼倉組	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
23,900,000円	令和5年5月	令和5年10月		

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和5年10月30日 ・変更後の契約金額(税抜き) 23,840,000円
- ・ 変更の理由 本工事の施工中、現地の状況により各工種数量に増減が生じたため変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年10月